



**محافظة البحر الأحمر**

**الموقف التنفيذي**

**للمدارس**

# المدارس التي دخلت الخدمة التعليمية للعام الدراسي الجديد 2019/2020

م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	عدد الفصول	تاريخ النهو التعاقدى	تاريخ الاستلام الابتدائي	نسبة التنفيذ الحالية	القيمة التعاقدية
١	مدرسة الغردقة الدولية	٣١٠٢٢٧٧	٤٢	٢٠١٦/١٢/٠٢	٢٠١٩/٠٦/١٣	تم التسليم	٢٣٨٨٠٠٩٥,٠٠
٢	حامد جوهر الاعدادية	٣١٠٠٤٢٩	١٢	٢٠١٩/٠٧/٠٥	٢٠١٩/٠٧/٠٢	تم التسليم	٤٦٧٤٣٠٥,٢١
٣	الاحياء الثانوية المشتركة	٣١٠٢٥٢١	١٢	٢٠١٩/٠٧/٢٩	٢٠١٩/٠٧/٢٤	تم التسليم	٨٧٩٦٤٢٧,٠٥
٤	الاحياء تعليم اساسى	٣١٠٠١٢٦	١١	٢٠١٩/٠٧/٠٥	٢٠١٩/٠٧/٠٢	تم التسليم	٤٠٦٧٦٤٤,٣٩
٥	الكوثر تعليم اساسى	٣١٠٢٤٥٥	١١	٢٠١٩/٠٧/٢٠	٢٠١٩/٠٩/٠١	تم التسليم	٩٩٩٥٢٩٣,٠٩
٦	الثورة الابتدائية	٣١٠١٤٤٨	٥	٢٠١٩/٠٨/١٩	٢٠١٩/٠٧/٠٣	تم التسليم	٤٢١٧٢٠٩,٦٤
٧	التضامن تعليم اساسى	٣١٠٢٢٩١	٢٢	٢٠١٩/١٠/١١	٢٠١٩/٠٩/٠٨	تم التسليم	٨٠١٣٧٢٥,٠٠
٨	الحرية تعليم اساسى	٣١٠٢٣٢٩	١١	٢٠١٩/٠٩/١٤	٢٠١٩/٠٨/٢٨	تم التسليم	٨٢٤٦٩٨٠,٧٥
٩	النور والامل للمكفوفين	٣١٠٢٣١٧	١٤	٢٠١٩/٠٩/١٤	٢٠١٩/١١/١٧	تم التسليم	٨٢٤٦٩٨٠,٧٥
		<b>إجمالي عدد الفصول</b>	<b>١٢٦</b>				<b>٧١٨٩١٦٨٠,١٣</b>
						<b>إجمالي القيمة التعاقدية</b>	





## اسم المشروع : الغردقة الدولية

مدرسة إنشاء جديد ٢٤٢ فصل بتكلفة ٢٣,٨٨ مليون جنيه

نسبة التنفيذ : ١٠٠%

التسليم الإبتدائي: ٢٠١٩/٦/٢٣

تاريخ البدء : - ٢٠١٥/٠٤

مساحة الموقع العام : 20000م٢

الموقع : الغردقة



### إسم الفراغ

المبني التعليمي

حديقة المدرسة

ملعب ثلاثي

فناء المدرسة

منصة الاذاعة

برجولات خشبية

منطقة العاب

حمام سباحة

فناء رياض اطفال



## اسم المشروع : الغردقة الدولية

مدرسة إنشاء جديد ٤٢ فصل بتكلفة ٢٣,٨٨ مليون جنيه  
تاريخ البدء :- ٢٠١٥/٠٤ التسليم الإبتدائي: ٢٠١٩/٦/٢٣ نسبة التنفيذ : ١٠٠%  
الموقع : الغردقة مساحة الموقع العام : 20000م٢



### المكونات الرئيسية للمدرسة :

٣٥ فصل دراسي - مصلى - دورات مياه بنات - دورات مياه بنين - دورات مياه رياض أطفال - دورات مياه إدارة - دورة مياه معاقين - كمبيوتر - مكتبة - مصادر أطفال - معمل لغات - مشرفة - مدير - معمل + تحضير - ٦ فصول رياض إدارة - طبيب - غرف مدرسين - مجال صناعي - صالة متعددة الأغراض - كافيتريا + كانتين + أوفيس - صالة ألعاب رياضية + مشرف رياضي - غرفة كهرباء - فصل معوقين - غرفة إستقبال واستعلامات - غرفة مشاهدة - صالة اجتماعات - غرفة شبكات - غرفة تطوير تكنولوجيا - دواليب .





## اسم المشروع : الغردقة الدولية







## اسم المشروع : الغردقة الدولية







## اسم المشروع : حامد جوهر الإعدادية

مدرسة توسع ١٢ فصل بتكلفة ٤,٦٧ مليون جنيه

تاريخ البدء :- ٢٠١٨/٠٩ التسليم الإبتدائي: ٢٠١٩/٧/٢ نسبة التنفيذ :- ١٠٠%

الموقع : الغردقة مساحة الموقع العام : 6536.85 م<sup>٢</sup>



• تم عمل توسع بالمدرسة لحل مشكلة الكثافة بها فبعد أن كان عدد الفصول ١٢ بكثافة ٦٢، أصبح بعد التوسع ٢٤ بكثافة ٣٠

### المكونات الرئيسية لملحق التوسع :

١٢ فصل دراسي- المدير- مصادر - ٢ مدرسين- مجالات - تحضير - ٢ مخزن أدوات نظافة - فراغ متعدد الأغراض  
دورة مياه طالبات - دورة مياه معاقين .



## اسم المشروع : الأحياء الثانوية المشتركة

مدرسة إنشاء جديد ١٢ فصل بتكلفة ٨,٨ مليون مليون جنيه  
تاريخ البدء :- ٢٠١٨/٠٩ الاستلام المتوقع: ٢٠١٩/٩/٢١ نسبة التنفيذ : ١٠٠%  
الموقع : الغردقة مساحة الموقع العام : ٨٣٧٩ م٢



• تم إنشاء المدرسة لحل مشكلة الكثافة على مستوى مدينة الغردقة.

### المكونات الرئيسية للمدرسة :

١٢ فصل دراسي - دورة مياه بنين - دورة مياه بنات - دورة مياه معاقين - مدرسين - اخصائي نفسي +  
- مجالات - فراغ متعدد الأغراض - طبيب - مكتبة - كمبيوتر - اجتماعي - مظلة - مدير - إدارة  
معمل مطور + تحضير





## اسم المشروع : الأحياء تعليم أساسي

مدرسة توسع ١١ فصل بتكلفة ٤,٧ مليون مليون جنيه  
تاريخ البدء :- ٢٠١٨/٠٩ الاستلام الابتدائي: ٢٠١٩/٧/٢ نسبة التنفيذ : ١٠٠%  
الموقع : الغردقة مساحة الموقع العام : ٦٩٥٥ م٢



• تم عمل توسع بالمدرسة لحل مشكلة الكثافة بها فبعد أن كان عدد الفصول ٢٢ بكثافة ٦١، أصبح بعد التوسع ٣٣ بكثافة ٣٩

### المكونات الرئيسية لملحق التوسع :

٨ فصول دراسية - ٢ فصل رياض أطفال - دورة مياه رياض أطفال - دورة مياه بنين - دورة مياه بنات - مشرفة - غرفة أدوات نظافة - أخصائي نفسي - مصادر - معمل مطور + تحضير .



## اسم المشروع : الكوثر تعليم أساسي

مدرسة إنشاء جديد ١١ فصل بتكلفة ١٠ مليون مليون جنيه  
تاريخ البدء :- ٢٠١٨/٠٩ الاستلام المتوقع: ٢٠١٩/٩/٢١ نسبة التنفيذ: ١٠٠%  
الموقع : الغردقة مساحة الموقع العام: ١٢٠٠٠ م٢



• تم إنشاء المدرسة لخدمة الأهالي بتقسيم الكوثر حيث أنها منطقة محرومة من مدارس التعليم الأساسي.

### المكونات الرئيسية للمدرسة :

٩ فصول دراسية - ٢ فصل رياض أطفال - دورة مياه بنين - دورة مياه بنات - دورة مياه معاقين - دورة رياض أطفال - اخصائي اجتماعي - طبيب - إدارة - كمبيوتر - مجالات - مصادر - اخصائي نفسي - مدير - فراغ متعدد الأغراض - معمل مطور + تحضير - مدرسين - مكتبة





## اسم المشروع : الثورة الابتدائية

مدرسة توسع ٥ فصل بتكلفة ٤,٢٢ مليون جنيه  
تاريخ البدء :- ٢٠١٨/٠٩ التسليم الابتدائي: ٢٠١٩/٧/٣ نسبة التنفيذ: ١٠٠%  
الموقع : رأس غارب مساحة الموقع العام : ٥٢٠٢ م



تم عمل التوسع بالمدرسة لاستكمال السلم التعليمي وحل الكثافة بالمدرسة، حيث كان عدد الفصول قبل التوسع ١١ فصل بكثافة ٥٢، وبعد التوسع أصبح عدد الفصول ١٦ فصل بكثافة ٣٦.

### المكونات الرئيسية لملحق التوسع :

٣ فصول دراسية - ٢ فصل رياض أطفال - دورة مياه أطفال - دورة مياه إدارة - دورة مياه معاقين - مشرفة  
مكتبة - اخصائي نفسي - ادارة - مشاهدة - فراغ متعدد الأغراض - اخصائي اجتماعي - مصلى -



## اسم المشروع : الحرية تعليم اساسي

مدرسة انشاء جديد ١١ فصل بتكلفة ٨٢٤٦٩٨٠,٧٥ جنية

تاريخ البدء :- ١/١/٢٠١٩ التسليم المتوقع: ٢٠١٩/٩/١٧ نسبة التنفيذ : ١٠٠%

الموقع : الغردقة

مساحة الموقع العام : ٤٠٠٠ م٢



• تم إنشاء المدرسة لاستيعاب طلبة منطقة عمارات مبارك ٥ .

### المكونات الرئيسية للمبنى:

- ٣ فصول دراسية - ٢ فصل رياض أطفال - دورة مياه أطفال - دورة مياه إدارة - دورة مياه معاقين - مكتبة - اخصائي نفسي - ادارة - مشرفة - فراغ متعدد الأغراض - اخصائي اجتماعي - مصلى - مشاهدة





## اسم المشروع : التضامن تعليم أساسي

مدرسة انشاء جديد ٢٢ فصل بتكلفة ٨٠١٣٧٢٥ جنية

تاريخ البدء :- ١٢/١٢/٢٠١٨ الاستلام المتوقع: ٢٠١٩/١٠/١ نسبة التنفيذ : ١٠٠%

الموقع : الغردقة مساحة الموقع العام : ٨٤٢٠ م٢



• تم إنشاء المدرسة لاستيعاب الطلبة في نطاق عمارات التضامن، وكذلك لحل مشكلة الكثافة بمدرسة الشباب حيث كانت كثافتها قبل إنشاء المدرسة ٦٣، وبعد الإنشاء أصبحت ٢٠.

### المكونات الرئيسية للمبنى:

١٢ فصل دراسي - ٢ فصل رياض أطفال- معمل مطور+تحضير - طبيب- مشرفة+مدرسين - إدارة- مصادر - مصلى- فراغ متعدد الأغراض(تربية موسيقية)- مدرسين.



## اسم المشروع : النور والامل للمكفوفين

مدرسة انشاء جديد ١٤ فصل بتكلفة ١٤,١٨,٤٤١ جنية  
تاريخ البدء : ٢٠١٩-٢-٣ تاريخ النهو التعاقدى : ٢٠١٩/١١/١٩ نسبة التنفيذ : ١٠٠%  
الموقع : الغردقة مساحة الموقع العام : ٢٨٠٠٠ م



• تم إنشاء المدرسة لاستيعاب الطلبة المكفوفين على مستوى مدينة الغردقة الذين يعملون بالمدرسة الفكرية.

### المكونات الرئيسية للمبنى:

١٢ فصل دراسي- ٢ فصل رياض أطفال- إدارة- ورشة أعمال يدوية- تحضير- معمل مطور- طبيب- مشرفة-  
مدرسين- اقتصاد منزلي- اقتصاد زراعي- فراغ متعدد الأغراض- كمبيوتر- معمل لغات- مصادر- مكتبة-  
مصلى- مدير- اخصائي اجتماعي- اخصائي نفسي- تربية فنية- تربية  
موسيقية.





## اسم المشروع : سور مدرسة آل برهان الرسمية المتميزة







**والله ولي التوفيق**